ОБЩИНА  В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М,   област  М О Н Т А Н А

           п.к. 36 50  гр. Вълчедръм                         (     09744/  34-44                 

           ул. “ България “ № 18-20                         факс-тел     34-06


А Н А Л И З 

на извършените дейности по проекти от Областен план за развитие 

и Общинска стратегия и Програма за реализация 2000 – 2006 г.

( период  2000 – 2001 год.)

А) Проекти от Областен план за развитие:

I. Име на проекта : Рехабилитация на отводнителна система “ Цибърска низина “ гр. Вълчедръм  ( обект с. Долни Цибър )

· стартирал ли е проекта – не

· етап на завършеност – 

· краен срок за завършване – 

· източник на финансиране – МРРБ , САПАРД  

· усвоени средства – 

· необходими средства за завършване - 

Б) Проекти от Общинска стратегия за развитие 

I. Публични проекти : 

Проект № 1
Водоснабдяване с. Септемврийци 

· стартирал ли е проекта – да , 2000 год.

· етап на завършеност – завършен I-ви етап – 2000 год.; II-ри етап – 2001 год.

· краен срок за завършване – 2001 год.

· източник на финансиране – ФРИ и Община Вълчедръм

· усвоени средства – за 2000 год. 250 000 лв.

· необходими средства за завършване – 250 000 лв.

Проект № 2
Водоснабдяване с. Бъзовец

· стартирал ли е проекта – да, 2000 год.

· етап на завършеност – 2000 год. акт обр. 15

· краен срок за завършване – 2000 год.

· източник на финансиране – ФРМС и Община Вълчедръм

· усвоени средства – 110 000 лв.

· необходими средства за завършване – 

Проект № 8
Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа

Обект  Път IV-13302-Бъзовец-III-133

· стартирал ли е проекта – да , 2001 год.

· етап на завършеност – изпълнен

· краен срок за завършване – 2001 год.

· източник на финансиране – МРРБ

· усвоени средства – 30 000 лв.

· необходими средства за завършване – 

Проект № 9
 Доизграждане на мост с. Разград

· стартирал ли е проекта – да, 2000 год.

· етап на завършеност – изпълнен

· краен срок за завършване – 2000 год.

· източник на финансиране – МРРБ

· усвоени средства – 9 000 лв.

· необходими средства за завършване - 

Проект № 14
Преустройство Поликлиника в Дом за слепи хора – гр. Вълчедръм

· стартирал ли е проекта – да, 2001 год.

· етап на завършеност – подписано споразумение за финансиране и договор за строителство

· краен срок за завършване – 2002 год.

· източник на финансиране – ФРИ и Община Вълчедръм

· усвоени средства – осигурени средства ( 310 000 лв.)

· необходими средства за завършване – 310 000 лв.

II. Частни проекти 

Проект № 4
Съхранение и сушене на зърно

Изпълнител : “ АБВ – КООП “ – гр. Вълчедръм

· стартирал ли е проекта – да, 2001 год.

· етап на завършеност – II-ри етап ( рехабилитаци на съществуваща база )
· краен срок за завършване – 2002 год.

· източник на финансиране – ПЛЕДЖ  и собствени средства 

· усвоени средства – осигурени (от ПЛЕДЖ – 44 000 лв.;собствени – 614 000 лв. )

· необходими средства за завършване – 658 000 лв.

Дата : 05.09.2001 год.

гр. Вълчедръм
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ОБЛАСТЕН   УПРАВИТЕЛ







гр. МОНТАНА 


На Ваш № 1470 / 28.08.2001 год.


ОТНОСНО: Актуализация на Областен план за развитие и Общинска стратегия за развитие и Програма за реализация 2000 – 2006 год.


Уважаеми г-н Областен управител , 


Имам удоволствието приложено да Ви изпратя Анализ на извършените дейности по изпълнение на проектите от Областния план за развитие и Общинската програма за реализация. 


Анализът обхваща периода 2000 – 2001 год. 


Приложение: съгласно текста .







К М Е Т           на

                                                     ОБЩИНА  ВЪЛЧЕДРЪМ :

                                                                                         / ИВАН  БАРЗИН / 

